

План подготовки к реализации первого этапа ОЭР

№	<i>Мероприятие</i>	<i>Ответственный</i>
1.	Создание рабочей группы по организации ОЭР	Гаран В.А., зам. дир. УМР
2.	Выбор направлений подготовительных действий, назначение ответственных за их выполнение	Гаран В.А., зам. дир. УМР
3.	Изучение научной психолого-педагогической и методической литературы по предмету ОЭР, включая аналоговый анализ опыта проведения экспериментальных разработок по близким темам	Шиндин С.М., педагог-психолог
4.	Создание творческих групп по направлениям: «открытые студии», «родительская инициатива», «общественно-государственное управление и устройство гимназии»	Гаран В.А., зам. дир. УМР
5.	Обучение участников ОЭР по направлениям первого этапа (проблемы взаимоотношений участников образовательного процесса, ИОМ, ИКТ-составляющие, сетевые проекты, событийные технологии, распределенные структуры, системы оценивания, методика самоанализа и диагностики, общественная экспертиза)	Битюков К.О., методист
6.	Создание Клуба молодых педагогов как одного из центров ОЭР	Гаран В.А., зам. дир. УМР
7.	Создание системы методического анализа и взаимопомощи	Гаран В.А., зам. дир. УМР
8.	Определение содержания поддержки интернет-ресурсов гимназии	Миронов П.Б., методист ИКТ; Сизикова И.В., методист МО; Денисов Д.А., методист ИКТ